

## برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات قارچ های بیماری زا

**G1: توسعه زیرساخت های تحقیقاتی مرکز**

**G1O1: افزایش اعضای هیأت علمی پژوهشی از ۱ عضو به ۲ عضو سالانه تا پایان سال ۱۴۰۲**

**G1O1S1: هماهنگی جهت جذب اعضای هیات علمی پژوهشی**

بودجه (میلیون ریال)	مستندات پایش	سطح اجرا		زمان اجرا		وزن نسبی	موضوع پروژه	ردیف
		ستادی / محیطی	مسئول اجرا فرد / اداره / مدیریت	شروع	پایان			
-	مستندات اطلاع رسانی فراخوان جهت جذب اعضای هیات علمی و برگزاری مصاحبه	ستادی	مرکز تحقیقات/ معاونت تحقیقات	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	فراخوان و مصاحبه علمی جهت جذب اعضای هیات علمی پژوهشی	۱

تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی	<b>عنوان شاخص</b>
تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی	<b>فرمول شاخص</b>

**G1: توسعه زیرساخت های تحقیقاتی مرکز**

**G1O1: افزایش اعضای هیأت علمی پژوهشی از ۱ عضو به ۲ عضو سالانه تا پایان سال ۱۴۰۲**

G101S2: تأمین فضای فیزیکی مناسب مورد نیاز برای اعضای هیات علمی جدید

بودجه (میلیون ریال)	مستندات پایش	سطح اجرا		مسئول اجرا		زمان اجرا		وزن نسبی	موضوع پروژه	ردیف
		ستادی / محیطی	فرد / اداره / مدیریت	پایان	شروع					
-	صورت جلسه و یا نامه هماهنگی	ستادی / محیطی	مرکز تحقیقات / دفتر فنی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۳۰	برآورد استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز	۱		
-	نامه رسمی جهت در اختیار قرار دادن فضای مورد نظر	ستادی / محیطی	مرکز تحقیقات / دفتر فنی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۳۰	تعیین و تأیید فضای فیزیکی	۲		
-	تصویر	ستادی / محیطی	مرکز تحقیقات / مدیر امور پژوهشی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۴۰	تجهیز فضای فیزیکی	۳		

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G1O2: افزایش کارشناس پژوهشی مرکز از ۱ عضو به تعداد ۳ مورد تا پایان سال ۱۴۰۲

G1O2S1: هماهنگی جهت جذب کارشناس پژوهشی مرکز

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اخذ مجوز جذب از معاونت تحقیقات و فن آوری	۶۰	۱۴۰۲/۵/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	مرکز تحقیقات / معاونت تحقیقات	ستادی	نامه رسمی به معاونت تحقیقات جهت اخذ مجوز	-
۲	فراخوان و مصاحبه علمی جهت جذب کارشناس پژوهشی	۴۰	۱۴۰۲/۵/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	مرکز تحقیقات / معاونت تحقیقات	ستادی	مستندات اطلاع رسانی فراخوان جهت جذب کارشناس پژوهشی و برگزاری مصاحبه	-

عنوان شاخص	تعداد کارشناسان پژوهشی
فرمول شاخص	تعداد کارشناسان پژوهشی

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G1O3 : افزایش دانشجوی PhD by research به میزان ۱ نفر تا پایان سال ۱۴۰۲

G1O3S1: هماهنگی جهت جذب دانشجوی PhD by research

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا فرد/ اداره/ مدیریت	سطح اجرا ستادی / محیطی	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اخذ مجوز جذب از معاونت تحقیقات و فن آوری	۵۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ معاونت تحقیقات	ستادی	نامه رسمی به معاونت تحقیقات جهت اخذ مجوز	-
۲	هماهنگی و تاییدیه استاد راهنمای مربوطه	۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ معاونت تحقیقات	ستادی	نامه ابلاغ به اساتید مربوطه و دریافت تاییدیه	-
۲	فراخوان و مصاحبه علمی جهت جذب دانشجوی PhD by research مرکز	۳۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ معاونت تحقیقات	ستادی	مستندات اطلاع رسانی فراخوان جهت جذب دانشجوی PhD by research مرکز و برگزاری مصاحبه	-

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G1O3 : افزایش دانشجوی PhD by research به میزان ۱ نفر تا پایان سال ۱۴۰۲

G1O3S2: تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز دانشجویان PhD by research

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برآورد استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز	۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ دفتر فنی	ستادی	صورت جلسه و یا نامه هماهنگی	-
۲	تعیین و تأیید فضای فیزیکی	۴۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ دفتر فنی	ستادی	نامه رسمی جهت در اختیار قرار دادن فضای مورد نظر	-
۳	تجهیز فضای فیزیکی	۴۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مرکز تحقیقات/ مدیر امور پژوهشی	ستادی	تصویر	-

عنوان شاخص	تعداد دانشجوی PhD by research
فرمول شاخص	نسبت تعداد دانشجوی PhD by research با توجه به رتبه مرکز به مراکز هم تراز در کل کشور

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G104: افزایش بودجه طرح‌های پژوهشی مرکز به میزان ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲

G104S1: هماهنگی با معاونت تحقیقات و فن‌آوری

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	پیشنهاد جلسه برای افزایش سالانه بودجه (میلیون ریال) پژوهشی جهت طرح در معاونت تحقیقات	۶۰	۱۴۰۲	-	معاون تحقیقات و فناوری	ستادی	خروجی جلسه	-
۲	پیگیری و ثبت دستور جلسه	۳۰	۱۴۰۲	-	نماینده مرکز تحقیقات فارچهای بیماریزا در معاونت تحقیقات	ستادی	خروجی جلسه	-
۳	پیگیری افزایش بودجه (میلیون ریال) پژوهشی پس از طرح موضوع در جلسات معاونت	۱۰	۱۴۰۲	-	نماینده مرکز تحقیقات فارچهای بیماریزا در معاونت تحقیقات	ستادی	خروجی جلسه	-

عنوان شاخص	درصد افزایش بودجه (میلیون ریال) پژوهشی
فرمول شاخص	درصد افزایش بودجه (میلیون ریال) پژوهشی در طول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G105: ارتقای نمایه مجله مرکز بر اساس شرایط پایگاه‌های استنادی از Pubmed و Scopus به ISI تا پایان برنامه

G105S1: بهبود کیفیت و کمیت مقالات منتشر شده

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	پذیرش مقالات همسو با اهداف و زمینه‌های مجله	۴۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	دفتر هماهنگی مجلات	محیطی	لیست مقالات پذیرش شده	-
۲	بهره‌گیری از شاخص‌های استانداردسازی در مقالات جهت ارتقا کیفیت مجله	۴۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	دفتر هماهنگی مجلات	محیطی	چک لیست شاخص‌ها	-
۳	ارزیابی داخلی مجله جهت نمایه‌سازی	۲۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	دفتر هماهنگی مجلات	ستادی- محیطی	چک لیست ارزیابی داخلی	-

عنوان شاخص	ارتقای مجله علمی مرکز تحقیقات قارچ‌های بیماری‌زا به ISI
فرمول شاخص	تعداد ارجاعات مقالات در مقایسه با تاریخ شروع برنامه

G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G1O5: ارتقای نمایه مجله مرکز بر اساس شرایط پایگاه‌های استنادی از Pubmed و Scopus به ISI تا پایان برنامه

G1O5S2: بهره‌گیری از داوران مجرب داخلی و خارجی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	استفاده از شاخص‌های بین‌المللی H index داوران داخلی و خارجی	۵۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	سر دبیر مجله	محیطی	سایت	-
۲	استفاده از سوابق پژوهشی داوران داخلی و خارجی	۵۰	۱۴۰۲/۱/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	سر دبیر مجله	محیطی	سایت	-



G1: توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مرکز

G105: ارتقای نمایه مجله مرکز بر اساس شرایط پایگاه‌های استنادی از Pubmed و Scopus به ISI تا پایان برنامه

G105S3: برنامه‌ریزی جهت ایجاد انگیزه همکاری در داوری مجله

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پیش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تامین هزینه‌های داوری مقالات	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی/مدیر مالی/سرمدیبر مجله	ستادی	سند مالی پرداخت	-
۲	حمایت مالی از چاپ مقالات ارسالی داورها به مجله	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی/مدیر مالی/سرمدیبر مجله	ستادی	سند مالی پرداخت	-
۳	پیگیری پرداخت به هنگام	۲۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی/مدیر مالی/سرمدیبر مجله	ستادی	سند مالی پرداخت	-

G2: بهبود کمی و کیفی مقالات

G2O1: افزایش تعداد از ۳۵ عدد به میزان ۰,۵ درصد افزایش تا پایان سال ۱۴۰۲ (بر اساس تعداد اعضاء هیئت علمی)

G2O1S1: توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز در زمینه نگارش مقالات انگلیسی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	شناسایی عناوین کارگاه و مدرسین توانمند در زمینه نگارش مقاله‌ی انگلیسی	۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	واحد توانمندسازی / مدیر پژوهشی	ستادی	صورتجلسه	-
۲	برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی انگلیسی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی	۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	واحد توانمندسازی	ستادی	مکاتبات برگزاری کارگاه به اعضای هیات علمی / فایل‌های محتوای کارگاه	-

**G2: بهبود کمی و کیفی مقالات**

**G2O1: افزایش تعداد از ۳۵ عدد به میزان ۰,۵ درصد افزایش تا پایان سال ۱۴۰۲ (بر اساس تعداد اعضاء هیئت علمی)**

**G2O1S2: حمایت مالی از اعضای هیات علمی مرکز در فرایند انتشار مقالات ISI و PubMed**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تصویب حمایت مالی از مقالات منتشر شده در نمایه های ISI و PubMed در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات	۳۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی / اداره پژوهشی	ستادی	صورتجلسه شورای پژوهشی	-
۲	دریافت مقالات منتشره در پایگاه	۲۰	۱۴۰۲	-	واحد علم سنجی و پایش علوم پزشکی	ستادی	لیست مقالات	-
۳	ارزشیابی مقالات منتشر شده	۳۰	۱۴۰۲	-	واحد علم سنجی و پایش علوم پزشکی	ستادی	لیست مقالات	-
۴	پرداخت مالی	۲۰	۱۴۰۲	-	معاون پژوهشی و مسئول مالی	ستادی	ارائه سند مالی در صورت پرداخت	-

**G2: بهبود کمی و کیفی مقالات**

**G2O1: افزایش تعداد از ۳۵ عدد به میزان ۰,۵ درصد افزایش تا پایان سال ۱۴۰۲ (بر اساس تعداد اعضاء هیئت علمی)**

**G2O1S3: حمایت مالی از اعضای هیات علمی در فرایند ویرایش مقالات ISI و PubMed**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	عقد قرارداد با یکی از مؤسسات معتبر جهت ویرایش مقالات اعضای هیات علمی	۳۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی / مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات علمی	ستادی	مستندات مربوط به عقد قرارداد	-
۲	اطلاع رسانی حمایت مالی از ویرایش مقالات به اعضای هیات علمی	۳۰	۱۴۰۲	-	مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات علمی	محیطی - ستادی	مکاتبه رسمی به مراکز تحقیقات و ابلاغ به اعضای هیات علمی	-
۳	پیگیری ارسال و ویرایش مقالات اعضای هیات علمی	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات علمی	محیطی - ستادی	لیست مقالات دریافت شده جهت ارسال برای ویرایش	-

عنوان شاخص	تعداد مقالات ISI
فرمول شاخص	تعداد مقالات نمایه یک (ISI, PubMed) در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۲

G3 : توسعه پژوهش‌های کاربردی و پاسخگو

G3O1 : افزایش طرح‌های مصوب از ۷ مورد فعلی به میزان ۱۰ درصد افزایش تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O1S1 : ساماندهی و تسهیل فرایند بررسی طرح‌های تحقیقاتی در شورای پژوهشی مرکز

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تشکیل جلسه توجیحی با اعضای شورای پژوهشی مرکز جهت ساماندهی طرح‌ها	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریس مرکز تحقیقات	محیطی	مستندات جلسه	-
۲	بررسی و تنظیم برنامه پیشنهادی اعضای شورای پژوهشی	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریس مرکز تحقیقات	محیطی	مستندات جلسه	-
۳	هماهنگی و انتخاب یک فرد کارشناس جهت انجام امور مربوط به طرح‌ها	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریس مرکز تحقیقات	محیطی	ابلاغ	-
۴	هماهنگی و تشکیل جلسات شورای پژوهشی حتی با یک طرح پیشنهادی	۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ریس مرکز تحقیقات	محیطی	مستندات جلسه	-
۵	تعیین زمان موردنظر جهت داوری طرح‌ها	۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ریس مرکز تحقیقات/اعضای شورای پژوهشی مرکز	محیطی	مستندات جلسه	-
۶	پیگیری داوری طرح‌ها در زمان تعیین شده	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کارشناس پژوهشی مرکز	محیطی	مکاتبات اداری	-

G3: توسعه پژوهش‌های کاربردی و پاسخگو

G301: افزایش طرح‌های مصوب از ۷ مورد فعلی به میزان ۱۰ درصد افزایش تا پایان سال ۱۴۰۲

G301S2: ساماندهی و تسهیل فرایند بررسی طرح‌های تحقیقاتی در سامانه سیات

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا فرد/ اداره/ مدیریت	سطح اجرا ستادی / محیطی	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تعیین فرجه زمانی چند روزه برای داوری طرح‌ها در سامانه	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ریس مرکز تحقیقات	محیطی	مستندات اداری	-
۲	هماهنگی و انتخاب یک فرد کارشناس جهت انجام امور مربوط به طرح	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریس مرکز تحقیقات/معاونت تحقیقات و فن آوری	ستادی	ابلاغ	-
۳	پیگیری داوری طرح‌ها در زمان تعیین شده	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کارشناس پژوهش	محیطی	مکاتبات اداری	-
۴	طراحی آیتم ورود داور پیشنهادی از طرف محقق	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مدیریت توسعه فناوری	ستادی	مستندات جلسه	-
۵	هماهنگی و تشکیل جلسات شورای پژوهشی حتی با یک طرح پیشنهادی	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ریس مرکز تحقیقات/اعضای شورای پژوهشی مرکز	محیطی	مستندات جلسه	-
۶	پیگیری طرح‌های مصوب شده ارسالی به معاونت تحقیقات	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کارشناس پژوهش	ستادی	مکاتبات اداری	-

G3 : توسعه پژوهش‌های کاربردی و پاسخگو

G3O2 : افزایش طرح‌های کاربردی و اثرگذار به میزان ۱۰ درصد سالانه تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O2S1 : توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه نگارش طرح‌های کاربردی و اثرگذار

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا فرد/ اداره/ مدیریت	سطح اجرا ستادی / محیطی	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برگزاری کارگاه جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه نگارش طرح‌های کاربردی و اثرگذار	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	واحد توانمندسازی	ستادی	فایل‌های محتوای کارگاه برگزار شده	-

G3: توسعه پژوهش‌های کاربردی و پاسخگو

G3O2: افزایش طرح‌های کاربردی و اثرگذار به میزان ۱۰ درصد سالانه تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O2S2: تعیین شاخص‌های تعریف شده طرح‌های اثرگذار

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تنظیم آیین‌نامه‌های پیشنهادی مرتبط با طرح‌های اثرگذار	۱۰۰	۱۴۰۲	-	معاونت تحقیقات و فن آوری	ستادی	متن آیین نامه	-



G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G302: افزایش طرحهای کاربردی و اثرگذار به میزان ۱۰ درصد سالانه تا پایان سال ۱۴۰۲

G302S3: اطلاع رسانی شاخص های تعریف شده به عنوان طرح های اثرگذار

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اطلاع رسانی به مرکز	۵۰	۱۴۰۲	-	واحد علم سنجی و پایش	ستادی	مکاتبات	-
۲	اطلاع رسانی از طریق وبسایت دانشگاه و بارگذاری پروتکل ارزشیابی شاخص های اثرات پژوهش های سلامت	۵۰	۱۴۰۲	-	واحد علم سنجی و پایش	ستادی	صفحه وب سایت واحد علمی سنجی	-

عنوان شاخص	تعداد طرح های اثرگذار
فرمول شاخص	تعداد طرح های اثرگذار

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G3O3: افزایش طرح های مشترک با دیگر سازمان های استانی و ملی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ طرح تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O3S1: اطلاع رسانی توانمندی های مرکز تحقیقات قارچهای بیماریزا به دیگر سازمان های استانی و ملی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اطلاع رسانی از طریق وبسایت دانشگاه، مرکز دانشکده، مرکز	۱۰۰	۱۴۰۲	-	روابط عمومی دانشگاه/دانشکده/مرکز	ستادی	صفحه وب سایت	-

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G3O3: افزایش طرح های مشترک با دیگر سازمان های استانی و ملی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ طرح تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O3S2: اطلاع رسانی توانمندی های اعضای هیات علمی مرکز به دیگر سازمان های استانی و ملی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	ایجاد پروفایل اختصاصی مقالات و پروژه های در حال اجرا اعضای هیات علمی در سایت مرکز	۱۰۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/کارشناس پژوهشی مرکز	محیطی	صفحه وب سایت	-

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G304: افزایش طرح های حاصل از مطالعات کوهورت از صفر مورد فعلی به میزان حداقل سالانه یک طرح تا پایان سال ۱۴۰۲

G304S1: طراحی و تعریف طرح های تحقیقاتی بر اساس داده های پایه کوهورت

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تشکیل جلسه بین اعضای هیات علمی مرکز و کوهورت	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/رئیس کوهورت	محیطی	مستندات جلسه	-
۲	نگارش پروپوزال بر اساس اولویت های تحقیقاتی	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/اعضای هیات علمی مرکز	محیطی	پروپوزال	-

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G304: افزایش طرح های حاصل از مطالعات کوهورت از صفر مورد فعلی به میزان حداقل سالانه یک طرح تا پایان سال ۱۴۰۲

G304S2: شناسایی و معرفی اعضای هیات علمی توانمند و علاقمند مرتبط به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	فراخوان اعضای هیات علمی علاقمند	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	نامه	-
۲	تشکیل جلسه توجیهی با عضو هیات علمی منتخب	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	مستندات جلسه	-

**G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو****G305: افزایش طرح های حاصل از پایگاه ثبت بیماری ها از صفر مورد فعلی به میزان حداقل یک طرح تا پایان سال ۱۴۰۲****G305S2: نیازسنجی و شناسایی انواع بیماری های دارای قابلیت ثبت نظام مند توسط اعضای هیات علمی مرکز**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تشکیل جلسه نیازسنجی و شناسایی با اعضای هیات علمی مرکز	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	نامه	-
۲	نگارش پروپوزال بر اساس اولویت های تحقیقاتی	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	طرح های مصوب	-

**G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو****G305: افزایش طرح های حاصل از پایگاه ثبت بیماری ها از صفر مورد فعلی به میزان حداقل یک طرح تا پایان سال ۱۴۰۲****G305S2: شناسایی و معرفی اعضای هیات علمی توانمند و علاقمند مرتبط به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	فراخوان اعضای هیات علمی علاقمند	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	نامه	-
۲	تشکیل جلسه توجیهی با عضو هیات علمی منتخب	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	مستندات جلسه	-

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G3O6: توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز (در قالب پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، روش جستجوی منابع، اخلاق در پژوهش، علم سنجی، ...) از صفر مورد فعلی به میزان سالانه ۲ کارگاه تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O6S1: برگزاری کارگاه های پژوهشی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	نیازسنجی و شناسایی عناوین کارگاه	۳۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رئیس مرکز	محیطی	صورتجلسه	-
۲	ارائه لیست کارگاه موردنیاز به معاونت تحقیقات	۳۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رئیس مرکز	محیطی	مکاتبات اداری	-
۳	انتخاب مدرسین توانمند جهت تدریس در کارگاه	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	واحد توانمندسازی/معاونت تحقیقات و فن آوری	ستادی	مکاتبات اداری در خصوص برگزاری کارگاه/ فایل های محتوای کارگاه	-

G3: توسعه پژوهش های کاربردی و پاسخگو

G3O6: توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز (در قالب پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، روش جستجوی منابع، اخلاق در پژوهش، علم سنجی، ...) از صفر مورد فعلی به میزان سالانه ۲ کارگاه تا پایان سال ۱۴۰۲

G3O6S2: فراهم آوری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برگزاری کارگاهها

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	نیازسنجی و شناسایی امکانات موجود	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رئیس مرکز	محیطی	صورتجلسه	-
۲	تهیه و تنظیم لیست موردنیاز	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رئیس مرکز	محیطی	صورتجلسه	-
۳	خرید تجهیزات مورد نیاز	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	معاون تحقیقات و فناوری/ مدیریت توسعه فناوری/ مدیر مالی	ستادی	لیست تجهیزات خریداری شده	-

G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری

G4O1: افزایش تعداد طرح‌های فناورانه مرکز از صفر مورد فعلی به میزان ۲ مورد تا پایان سال ۱۴۰۲

G4O1S1: حمایت مادی و معنوی اعضای هیات علمی مرکز برای نگارش طرح‌های فناورانه

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اصلاح آئین‌نامه‌های حمایت مادی و معنوی مرتبط با نگارش طرح فناورانه	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	آیین نامه اصلاح شده	-
۲	پیگیری پرداخت به هنگام انجام و پیشرفت طرح	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	مستندات اداری	-

G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری

G4O1: افزایش تعداد طرح‌های فناورانه مرکز از صفر مورد فعلی به میزان ۲ مورد تا پایان سال ۱۴۰۲

G4O1S2: توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز در زمینه طرح‌های فناورانه، ثبت اختراع و تجاری‌سازی علم

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	طراحی دوره نگارش طرح‌های فناوری	۲۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	لیست کارگاه‌ها	-
۲	اخذ مجوز برگزاری دوره نگارش طرح‌های فناوری	۳۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	مجوز	-
۳	اجرای دوره نگارش طرح‌های فناوری	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	فایل کارگاه‌ها	-



G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری

G4O2: توسعه مشارکت فعال اعضای هیات علمی مرکز با شرکت‌های دانش بنیان از صفر مورد به میزان یک مورد تا پایان سال ۱۴۰۲

G4O2S1: برگزاری کارگاه‌های آموزشی نحوه فعالیت اعضای هیات علمی مرکز در شرکت‌های دانش بنیان

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا		بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان		فرد/ اداره/ مدیریت	ستادی/ محیطی	
۱	تشکیل جلسه توجیهی با اعضای هیات علمی مرکز	۲۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/ معاونت تحقیقات	محیطی	صورت جلسه	-
۲	اخذ مجوز برگزاری کارگاه	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	مجوز	-
۳	انتخاب مدرسین توانمند	۲۰	۱۴۰۲	-	معاونت تحقیقات و فن آوری	ستادی	مکاتبات اداری در خصوص برگزاری کارگاه/ فایل های محتوای کارگاه	-
۳	اجرای و پیگیری کارگاه	۲۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	مکاتبات اداری در خصوص برگزاری کارگاه/ فایل های محتوای کارگاه	-

G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری

G4O2: توسعه مشارکت فعال اعضای هیات علمی مرکز با شرکت‌های دانش بنیان از صفر مورد به میزان یک مورد تا پایان برنامه

G4O2S2: تدوین تفاهم نامه مشترک بین مرکز و شرکت‌های دانش بنیان

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تهیه و تنظیم مفاد تعهد نامه	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	تفاهم نامه	-
۲	اصلاح و تسهیل فرآیند عقد قرارداد	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	مجوز/جلسات	-
۳	پیگیری اجرایی شدن تفاهم نامه	۲۰	۱۴۰۲	-	معاونت تحقیقات و فن آوری/ریس مرکز	ستادی	مکاتبات اداری	-

G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری

G403: افزایش طرح های ارتباط با صنعت مرکز از صفر مورد فعلی به میزان مورد تا پایان سال ۱۴۰۲

G403S1: توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه نگارش طرح های ارتباط با صنعت در مرکز

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برگزاری کارگاه نگارش طرح های ارتباط با صنعت	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	فایل های کارگاه	-
۲	تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت	۳۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	ابلاغ کارگروه	-
۳	به روز رسانی مطالب سایت در مورد "ارتباط با صنعت" در مرکز	۲۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز	محیطی	وب سایت	-

**G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری**

**G403: افزایش طرح های ارتباط با صنعت مرکز از صفر مورد فعلی به میزان مورد تا پایان برنامه**

**G403S2: هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت معرفی مرکز تحقیقات قارچ های بیماریزا به صنایع استانی**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	شناسایی صنایع مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/معاونت تحقیقات	ستادی / محیطی	لیست شرکت های صنعتی شناسایی شده	-
۲	برگزاری جلسه هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری	۵۰	۱۴۰۲	-	رئیس مرکز/واحد هماهنگی مراکز تحقیقات	ستادی	مستندات جلسه یا جلسات برگزار شده	-

**G4. بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری**

**G403: افزایش طرح های ارتباط با صنعت مرکز از صفر مورد فعلی به میزان مورد تا پایان برنامه**

**G403S3: هماهنگی و تسهیل انعقاد قرارداد بین طرح های ارتباط با صنعت**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	هماهنگی و تسهیل انتخاب مشاور در انعقاد قرارداد طرح های ارتباط با صنعت	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	ابلاغ	-
۲	اجرائی شدن به کارگیری مشاور در تنظیم قرارداد	۵۰	۱۴۰۲	-	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	نامه رسمی / قراردادهای	-

G5: ارتقاء ظرفیت بین‌المللی‌سازی مرکز تحقیقات قارچ‌های بیماریزا

G5O1: برگزاری همایش بین‌المللی در زمینه قارچ‌های بیماریزا از صفر مورد فعلی به میزان ۱ مورد تا پایان برنامه

G5O1S1: هماهنگی جهت دریافت مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	بررسی و تصویب موضوع همایش بین‌المللی در شورای پژوهشی مرکز	۳۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی/محیطی	مصوبه شورا	-
۲	بررسی و انتخاب دبیر علمی همایش	۱۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی/محیطی	نام دبیر علمی منتخب	-
۳	بررسی و تنظیم برنامه پیشنهادی برگزاری همایش	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی/محیطی	فایل برنامه پیشنهادی	-
۴	پیگیری اخذ مجوز برگزاری همایش بین‌المللی از معاونت تحقیقات و فناوری	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی	برنامه پیشنهادی نهایی ارسال شده به همراه نامه رسمی	-

**G5: ارتقاء ظرفیت بین‌المللی‌سازی مرکز تحقیقات قارچ‌های بیماریزا**

**G501: برگزاری همایش بین‌المللی در زمینه قارچ‌های بیماریزا از صفر مورد فعلی به میزان ۱ مورد تا پایان برنامه**

**G501S2: برنامه ریزی جهت برگزاری همایش بین‌المللی**

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	هماهنگی با وزارت بهداشت جهت اخذ مجوز	۳۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی	نامه رسمی	-
۲	تشکیل جلسه توجیهی با اعضای هیات علمی و شورای پژوهشی مرکز	۱۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز	محیطی	صورت جلسه	-
۳	برآورد هزینه	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اعضای هیات علمی/اعضای شورای پژوهشی مرکز	محیطی	صورت جلسه	-
۴	بررسی و تصویب موضوع همایش بین‌المللی در شورای پژوهشی مرکز	۱۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اعضای شورای پژوهشی مرکز	محیطی	مصوبه شورا	-
۵	بررسی و انتخاب دبیر اجرایی همایش	۱۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اعضای هیات علمی/اعضای شورای پژوهشی مرکز	محیطی	ابلاغ و نامه برای دبیر اجرایی منتخب	-
۶	انجام مقدمات برگزاری همایش بین‌المللی (طراحی پوستر، وب سایت، تعیین مکان برگزاری فراخوان همایش و..)	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	واحد توانمندسازی/ رئیس مرکز	ستادی/محیطی	مکان	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O1: افزایش طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ مورد تا پایان برنامه

G6O1S1: توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز در زمینه پژوهشی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برگزاری کارگاه توانمندسازی پژوهش در حوزه بین‌الملل	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/ واحد توانمندسازی	ستادی/محیطی	مکاتبات اداری	-
۲	برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی در حوزه بین‌الملل	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/ واحد توانمندسازی	ستادی/محیطی	مکاتبات اداری	-
۳	برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌های در حوزه بین‌الملل	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رئیس مرکز/اداره سمینارها و کنگره‌ها	ستادی/محیطی	مکاتبات اداری	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O1: افزایش طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ مورد تا پایان برنامه

G6O1S2: حمایت مادی و معنوی اعضای هیات علمی مرکز برای نگارش طرح‌های مشترک بین‌المللی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اصلاح آئین‌نامه‌های حمایت مادی و معنوی مرتبط با نگارش طرح مشترک بین‌المللی	۴۵	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	آیین‌نامه اصلاح شده	-
۲	جذب منابع مالی مورد نیاز	۵	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	معاون تحقیقات و فناوری / مدیر مالی	ستادی	مکاتبه و یا تماس با معاونت تحقیقات وزارت بهداشت جهت افزایش اعتبار صندوق	-
۳	پیگیری پرداخت به هنگام و پیشرفت طرح	۵۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مدیریت توسعه و فناوری	ستادی	مستندات اداری	-



G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O1: افزایش طرحهای تحقیقاتی مشترک بین المللی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ مورد تا پایان برنامه

G6O1S3: شناسایی و ساماندهی ظرفیت های همکاری های بین المللی در مرکز

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	شناسایی فرصت های همکاری های بین المللی	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	واحد هماهنگی مراکز تحقیقاتی	ستادی	مکاتبه با امور بین الملل	-
۲	اطلاع رسانی فرصت های همکاری	۶۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	واحد هماهنگی مراکز تحقیقاتی	ستادی	مکاتبات اداری	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O2: افزایش دریافت گرنت های تحقیقاتی بین المللی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ مورد تا پایان برنامه

G6O2S1: توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز در زمینه دریافت گرنت بین المللی

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برگزاری کارگاه نحوه جذب و اخذ گرنت های بین المللی	۱۰۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	واحد توانمندسازی معاونت تحقیقات/مرکز تحقیقات	ستادی/محیطی	فایل های محتوای کارگاه برگزار شده	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O2: افزایش دریافت گزنت های تحقیقاتی بین المللی از صفر مورد فعلی به میزان حداقل ۱ مورد تا پایان برنامه

G6O2S2: هماهنگی و اطلاع رسانی گزنت های WHO

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	تعیین لیست گزنت های در حوزه تحقیقات علوم بهداشتی WHO	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	فرد / اداره / مدیریت	ستادی	مکاتبات اداری	-
۲	اطلاع رسانی از لیست گزنت ها و شرایط اخذ آن به مرکز	۴۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	فرد / اداره / مدیریت	ستادی	معاونت تحقیقات و فن آوری / مرکز	-
۳	پیگیری اخذ گزنت های بین المللی توسط اعضای هیات علمی	۲۰	۱۴۰۲/۷/۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	فرد / اداره / مدیریت	ستادی	مکاتبات اداری	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G6O3: افزایش تعداد مقالات با همکاری بین المللی اعضای هیات علمی مرکز از ۱۰ مورد فعلی به میزان ۱۰ درصد تا پایان سال

۱۴۰۲

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	برگزاری کارگاه جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی	۱۰۰	۱۴۰۲	-	واحد توانمندسازی	ستادی	فایل های محتوای کارگاه برگزار شده	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G603: افزایش تعداد مقالات با همکاری بین المللی اعضای هیات علمی مرکز از ۱۰ مورد فعلی به میزان ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲

G603S2: حمایت مادی و معنوی اعضای هیات علمی مرکز در فرایند انتشار ویرایش مقالات

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	اطلاع رسانی حمایت مالی از ویرایش مقالات به اعضای هیات علمی	۶۰	۱۴۰۲	-	مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات علمی	ستادی	مکاتبه اداری و ابلاغ به اعضای هیات علمی	-
۲	پیگیری پرداخت به هنگام جهت ویرایش مقالات	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات علمی	ستادی	لیست مقالات دریافت شده جهت ارسال برای ویرایش	-

G6: تقویت روابط پژوهشی بین المللی

G603: افزایش تعداد مقالات با همکاری بین المللی اعضای هیات علمی مرکز از ۱۰ مورد فعلی به میزان ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲

G603S3: شناسایی و ساماندهی ظرفیت های همکاری های بین المللی در مرکز

ردیف	موضوع پروژه	وزن نسبی	زمان اجرا		مسئول اجرا	سطح اجرا	مستندات پایش	بودجه (میلیون ریال)
			شروع	پایان				
۱	دریافت مقاله پذیرش شده از همایش بین المللی مورد نظر	۲۰	۱۴۰۲	-	اعضای هیأت علمی و دانشجویان	ستادی	نامه پذیرش مقاله از جانب همایش بین المللی مورد نظر	-
۲	برآورد ریالی هزینه سفر برابر سقف تعیین شده در کشورهای مختلف	۴۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی / اداره سمینار و کنگره ها	ستادی	صورتحجلسه برآورد ریالی هزینه سفر	-
۳	بررسی موضوع در شورای پژوهشی	۲۰	۱۴۰۲	-	مدیر امور پژوهشی / اداره سمینار و کنگره ها	ستادی	صورتحجلسه	-
۴	دریافت مقاله پذیرش شده از همایش بین المللی مورد نظر	۲۰	۱۴۰۲	-	اعضای هیأت علمی و دانشجویان	ستادی	نامه پذیرش مقاله از جانب همایش بین المللی مورد نظر	-